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Transversale de Clervaux N7-CR340-N18 

Vue d’ensemble de la Transversale de Clervaux 
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Tronçon CR340 – N18 Tronçon N7 – CR340 



Transversale de Clervaux N7-CR340-N18 

Vue d’ensemble 
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Transversale de Clervaux N7-CR340-N18 

Eléments du projet 
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Giratoire N7 
Début chantier 

Septembre 2014 

Viaduc Ierbicht 
Début chantier 
Printemps 2015 

Viaducs Clerve/Olegrendchen 
Début chantier Fin 2015 

Section courante N7-CR340 
Début chantier Automne 2015 

Section courante CR340-N18 
Début chantier Printemps 2016 
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Giratoire N7 – Envergure Chantier 
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Transversale de Clervaux N7-CR340-N18 

Vue en plan du tronçon N7 – CR340 
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Viaduc Irbich 
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Vue en plan du tronçon CR340 – N18 
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Viaduc Clerve Viaduc Clerve 



Tronçon N7-CR340 Saison 
agricole 

Saison 
agricole 

Giratoire N7 - Chantier 

Viaduc Ierbicht – Soumission/Adjudication 

Viaduc Ierbicht - Chantier 

Section courante N7-CR340 – Soumission/Adjudication 

Section courante N7-CR340 – Chantier 

Tronçon CR340-N18 Saison 
agricole 

Saison 
agricole 

Autorisation AGE 

Autorisation Adm. Nature et Forêts 

Autorisation de bâtir 

Viaduc Clerve – Olegrendchen – Soumission/Adjudication 

Viaduc Clerve – Olegrendchen – Chantier 

Section courante CR340-N18 – Soumission/Adjudication 

Section courante CR340-N18 – Chantier 

2014 2015 2016 

Transversale de Clervaux N7-CR340-N18 

Planning sommaire 
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